

CRONOGRAMA INTERNO DEL EQUIPO

#	TAREA	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA LÍMITE
1	Investigación del problema y usuarios	Realizar encuestas y análisis de necesidades.	David Núñez		
2	Definir propuesta de valor y solución	Detallar propuesta de valor y solución del proyecto.	Carlos Cruz		
3	Diseñar prototipo inicial de la app	Crear wireframes y diseño visual del prototipo.	Amelia Bueno		
4	Desarrollar MVP básico	Implementar funcionalidades principales.	Valentina Hernández		
5	Validación con usuarios (encuestas)	Probar el MVP con usuarios y recopilar feedback.	David Núñez		
6	Analizar resultados de validación	Analizar encuestas y feedback para mejorar el producto.	Carlos Cruz		
7	Mejorar MVP según feedback	Implementar mejoras prioritarias.	Amelia Bueno		
8	Preparar pitch y presentación	Crear presentación para la demo final.	Valentina Hernández		
9	Ensayos del pitch	Ensayar presentación y respuestas a preguntas.	David Núñez		
10	Presentación final y entrega	Presentar el proyecto y entregar documentación.	Carlos Cruz		
11	Encuesta	Encuesta a estudiantes, docentes y servicio de bar	Amelia Bueno		

12	HTML, GitHub y tecnología BlockChaing	Investigar a cerca del uso de estas plataformas digitales	Valentina Hernández	
----	---------------------------------------	---	---------------------	--

LEYENDA DE ESTADOS

Completado: Tarea finalizada

En proceso: Tarea en desarrollo

Pendiente: Tarea por iniciar

ESTADO	PRIORIDAD	ENTREGABLE / NOTAS
Completado	Alta	Documento de investigación en Notion
En proceso	Alta	Borrador en FigJam
Pendiente	Media	Mockup en Figma
Pendiente	Alta	Subir a GitHub (repositorio del proyecto)
Pendiente	Media	Resultados en Google Sheets
Pendiente	Media	Informe de mejoras en Notion
Pendiente	Alta	Nueva versión en GitHub
Pendiente	Media	Slides en Google Slides
Pendiente	Media	Guion de pitch y Q&A
Pendiente	Alta	Entrega final del proyecto y repositorio
Pendiente	Alta	

Pendiente	Alta	
-----------	------	--

NIVEL DE PRIORIDAD

PERIODO DEL CRONOGRAMA

Alta: Impacto alto / Urgente

22 de mayo - 13 de junio
(Próximos 15 días)

Media: Importante / Prioridad media

Baja: Puede esperar